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ANDREAS FEUERBORN/THOMAS HOEREN 
Abnahme und Ablieferung von DY-Anlagen 
Im Anschluß an den Beitrag über die Abnahme technischer 
Anlagen in CR 1991, 1-6, soll eine Auswahl der Recht-
sprechung zur Abnahme und Ablieferung von DV-Anla-
gen untersucht werden. Dabei wird die Tendenz erkenn-
bar, den Zeitpunkt der Abnahme gemäß§ 640 BGB als 
Auslöser der Zahlungspflicht und Verjährungsbeginn der 
Gewährleistungsrechte möglichst weit hinauszuschieben. 
Bedenklich erscheint diese Ausdehnung des Schutzes dort, 
wo die für die werkvertragliche Abnahme entwickelten 
1. Werkvertragliche Abnahme 
Treten bei der Lieferung einer DY-Anlage, die nach 
Werkvertragsrecht zu beurteilen ist, 1 Schwierigkeiten 
auf, so wird nach dem Fehlschlagen von Anpassungs-
oder sonstigen Nachbesserungsversuchen die Abnah-
me zum zentralen Streitpunkt zwischen den Parteien. 
Diese bewirkt nämlich die Fälligkeit des Werklohnan-
spruchs(§ 641 BGB) und setzt auch die sechsmonatige 
Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche 
des Bestellers(§§ 633 ff. BGB) in Gang(§ 638 BGB) .2 
Dem Werkunternehmer liegt daher an der Bestimmung 
eines möglichst frühen Abnahmezeitpunktes, während 
ein Hinausschieben der Abnahme den Interessen des 
Bestellers dient. 
Eine Abnahme ist dann gegeben, wenn der Besteller 
das Werk, die DY-Anlage, körperlich entgegennimmt 
und ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, daß er 
1) Dazu Feuerborn , Abnahme technischer Anlagen, CR 1991, 1 m.w.N. ; zu 
technischen und rechtlichen Aspekten aus Herstellersicht vgl. Müller· 
Hengstenberg/Wild, Abnahme von Computerprogrammen, CR 1991, 
327 ff. 
2) Zu den weiteren Rechtsfolgen der Abnahme vgl. die Übersicht bei BGB-
RGRK!Glanzmann, 12. Aufl„ 1978, § 640 Rdnr. 2. 
3) RG V. 22.4.1904, RGZ 57, 337, 338 f.; V. 9.7.1923 , RGZ 107, 339 ff.; 
BGHv. 3.11.1960, BGHZ 33, 236, 237; v. 6.5.1968, BGHZ 50, 160, 
162; v. 30.9.1971, NJW 1972, 99; OLG Hamm v. 12.12.1988, NJW 
1989, 1041, 1042; Palandt/Thomas, 50. Aufl„ 1991, § 640 Rdnr. 2 (= 
Anm. 1 a); MünchKomm/Soergel, 2. Aufl„ 1988, § 640 Rdnr. 2 ff„ jew. 
m.w.N. 
4) OLG Hamburg v. 9.8.1985, CR 1986, 83; OLG Hamm v. 12.12.1988, 
NJW 1989, 1041; m. anderer Begr.]unker, Computerrecht, 1983, Rdnr. 
371; vgl. auch Junker, Die Entwicklung des Computervertragsre>:hts in 
den Jahren 1988 und 1989, NJW 1990, 1575, 1579 m.w.N. 
5) MünchKomm/Soergel, § 640 Rdnr. 7. 
6) Vgl. für den Bauvertrag § 12 Nr. 4 VOB/B; MünchKomm/Soergel, § 640 
Rdnr. 28. 
7) Besondere Vertragsbedingungen für das Erstellen von DY-Programmen 
v. 20.12.1985, Beil. Nr. 13a/86 zum Bundesanzeiger Nr. 13 v. 
21.1.1986. 
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Kriterien auf die kaufrechtliche Ablieferung übertragen 
werden, auf die sie wegen der andersartigen Ausgestaltung 
des Kaufvertrages jedoch nicht passen. Auch bei der ver-
traglichen Ausgestaltung des Abnahmeverfahrens ist auf 
§§ 10 Nr. 1 und 5 AGBG und die hierzu von der Recht-
sprechung entwickelten Grundsätze Rücksicht zu neh-
men, wie anhand einer Auswahl von Vertragsmustern 
(BVB-Überlassung; Münchener Vertragshandbuch u.a.) 
gezeigt werden soll. 
die Leistung als in der Hauptsache vertragsgemäße Er-
füllung anerkenne. 3 Die Abnahme besteht also aus 
zwei Elementen, der körperlichen Entgegennahme und 
der Billigung. 
1. Körperliche Entgegennahme 
Keine Schwierigkeiten bereitet es regelmäßig, die kör-
perliche Entgegennahme der DY-Anlage festzustellen: 
Sie wird dem Besteller geliefert und ihm übergeben. 
Das gilt nicht nur für die Hardware, sondern auch für 
die Software. Zwar ist ein Programm als solches eine 
unkörperliche Leistung; die Abnahme ist dennoch 
nicht nach § 646 BGB ausgeschlossen, weil die Lei-
stung in einer Sache, dem Datenträger, verkörpert ist. 
Die Abnahmefähigkeit von Software ist daher seit län-
gerem anerkannt.4 
2. Billigung 
Erheblich größere Probleme treten in der Praxis aber 
hinsichtlich des zweiten Elementes der Abnahme, der 
Billigung der gelieferten Anlage als im wesentlichen 
vertragsgemäße Leistung, auf. Der Besteller muß 
seinen Billigungswillen dem Unternehmer gegenüber 
zum Ausdruck bringen.5 Das kann ausdrücklich, etwa 
durch ein schriftliches Abnahmeprotokoll,6 geschehen. 
Eine derartige förmliche Abnahme ist beispielsweise in 
§ 11 Nr. 1 BVB-Erstellung7 für den Fall vorgesehen, 
daß das vom »Auftragnehmer« erstellte DY-Pro-
gramm der Leistungsbeschreibung des »Auftragge-
bers « entspricht. 
In vielen Fällen fehlt es jedoch an einer derartigen 
ausdrücklichen Billigungserklärung. Dann ist zu prü-
fen, ob eine stillschweigende Billigung des Werkes vor-
liegt. 
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a) Stillschweigende Billigung 
Die Feststellung einer stillschweigenden Billigung und 
damit einer Abnahme des Werkes setzt ein Verhalten 
des Bestellers voraus, das seinen Willen erkennen läßt, 
die Leistung als im wesentlichen vertragsgemäß anzu-
erkennen. 8 Diese Auslegung richtet sich nach den allge-
meinen Regeln der §§ 133, 157 BGB, die nicht nur auf 
Willenserklärungen, sondern auch auf geschäftsähnli-
che Handlungen Anwendung finden. 9 Zu würdigen 
sind alle Umstände des Einzelfalles und das Gesamtver-
halten des Bestellers. 10 Da die Abnahme dem Unterneh-
mer gegenüber erklärt werden muß, ist auf seinen ob-
jektivierten Empfängerhorizont abzustellen. 11 
Billigung nach erfolgreichem Probelauf 
Die Auslegung eines tatsächlichen Bestellerverhaltens 
als Billigung der DY-Anlage hängt also zunächst we-
sentlich davon ab, zu welchem Zeitpunkt der Werkun-
ternehmer frühestens mit einer derartigen Willensbetä-
tigung rechnen darf. Der Besteller wird die Anlage ver-
nünftigerweise erst als in der Hauptsache vertragsge-
mäß anerkennen, nachdem er eine entsprechende Prü-
fung durchführen konnte. Da aber DY-Anlagen wegen 
ihrer Komplexität einer sofortigen Überprüfung kaum 
zugänglich sind, scheidet die körperliche Entgegennah-
me der Anlage als konkludente Billigung regelmäßig 
aus.12 Demgemäß wird eine konkludente Abnahme 
von Software im Regelfall erst vorliegen, »wenn alle 
Programme bei einer ausführlichen Erprobung letztlich 
fehlerfrei gelaufen sind und die beabsichtigte Produk-
tion zufriedenstellend ausprobiert worden ist«.13 
Nach einer anderen Entscheidung ist ein Computer-
programm zur sofortigen Abnahme ungeeignet, weil 
sich seine Tauglichkeit und etwaige Mängel erst im Ge-
brauch herausstellen.14 Diese Formulierung könnte so 
verstanden werden, daß eine stillschweigende Billigung 
vor einem erfolgreichen Probelauf der DY-Anlage 
nicht nur regelmäßig ausscheidet, sondern sogar un-
möglich ist. Dem steht jedoch entgegen, daß die Ab-
nahme nach § 640 BGB keine Erprobungsmöglichkeit 
des Werkes voraussetzt; der Besteller ist vielmehr in 
seiner Entscheidung frei , ob er das Werk trotzdem als 
im wesentlichen vertragsgemäß billigen will.15 Deshalb 
kann der erfolgreiche Probelauf des Programmes keine 
absolute Sperre für eine vorherige Billigungserklärung 
sem. 
Diese Einschränkung gilt ebenso in bezug auf die 
gängige Abnahmeformel für Software, derzufolge erst 
ein erfolgreicher Probelauf stattgefunden haben muß. 16 
Die zitierte Formel dient nur der Klärung einer Ausle-
gungsfrage: Wann kann der Unternehmer, in Ermange-
lung einer ausdrücklichen Abnahme, eine tatsächliche 
Handlung des Bestellers als Billigung der von ihm her-
gestellten DY-Anlage verstehen? Die Abnahmeformel 
ist eine Faustregel; es handelt sich um eine Auslegungs-
hilfe, die auf den Regelfall abstellt.17 Läßt sich jedoch 
anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles, etwa 
der dauernden produktiven Nutzung der Anlage trotz 
vorhandener Mängel, eine konkludente Abnahme zu 
einem früheren Zeitpunkt feststellen, dann steht die 
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Abnahmeformel diesem Ergebnis nicht entgegen.18 Sie 
hat lediglich Indizwirkung für eine stillschweigende 
Abnahme; diese Wirkung ist allerdings relativ stark, da 
der Besteller eine DY-Anlage nach der Lebenserfah-
rung regelmäßig und für den Unternehmer erkennbar 
erst dann als Vertragserfüllung behalten will, wenn sie 
im wesentlichen fehlerfrei läuft. 19 
Weitere Indizien für eine stillschweigende Billigung 
o Zahlung des Gesamtpreises 
Die vorbehaltlose Zahlung des Werklohnes kann regel-
mäßig als Billigung gewertet werden. 20 Der Besteller 
wird die angebotene Leistung kaum bezahlen, wenn er 
sie nicht als Vertragserfüllung gelten lassen will. Eine 
solche Billigung ist insbesondere anzunehmen, wenn 
weitere Umstände den Schluß zulassen, daß der Bestel-
ler mit dem Werk grundsätzlich zufrieden war. Das gilt 
etwa dann, wenn der Besteller zeitgleich mit der Bezah-
lung der deutschen Version dringend die Lieferung der 
englischen Version desselben DY-Programmes an-
mahnt.21 
Die vollständige Zahlung bedeutet jedoch keine Ge-
samtabnahme eines DY-Systems, wenn ein wesentli-
cher, ohne weiteres abgrenzbarer Teil der Leistung wie 
die Benutzerdokumentation fehlt. 22 Ebenso ist in der 
Bezahlung kleinerer Teilrechnungen keine Abnahme 
zu sehen, wenn im fraglichen Zeitraum ein umfangrei-
cher Schriftwechsel über Mängel und Änderungen ge-
führt wird. Daraus folgt nämlich, daß der Besteller 
nicht grundsätzlich mit der Leistung zufrieden ist.23 
o Produktive Nutzung 
Starke Indizwirkung für eine Anerkennung der DV-
Anlage als im wesentlichen vertragsgemäß hat es, wenn 
der Besteller die Software über einen nicht unerhebli-
chen Zeitraum produktiv einsetzt. Das gilt nicht nur, 
wenn das Programm mängelfrei ist, sondern auch 
dann, wenn es in Kenntnis vorhandener Mängel (wei-
ter) benutzt wird.24 Im letztgenannten Fall muß bei der 
Auslegung allerdings gewichtet werden, daß ein DV-
Programm regelmäßig erst gebilligt wird, wenn es im 
8) BGB-RGRK!Glanzmann, § 640 Rdnr. 8 m.w.N. 
9) Palandt!Heinrichs, § 133 Rdnr . 3 (=Anm. 2 a) . 
10) BGH v. 20.9.1984, N]W 1985, 731, 732; OLG Saarbrücken v. 
30.4.1986, CR 1988, 470. 
11 ) Vgl. Palandt/Heinrichs, § 133 Rdnr. 9 (=Anm. 4 c); MünchKomm/Soer-
gel, § 640 Rndr. 7. 
12) Feuerborn, CR 1991, 3; Unger, Anm. zu OLGHamburgv. 9.8.1985, CR 
1986, 85, 86: »Annahme „. wäre lebensfremd«; vgl. OLG Düsseldorf v. 
7. 12.1988, CR 1989, 689. 
13) OLG Hamburg v. 9.8 .1985, CR 1986, 83; OLG Düsseldorf v. 
7.12.1988, CR 1989, 689; vgl. a. OLG Koblenzv. 28.11.1986, CR 1988, 
463; Unger, CR 1986, 85, 86. 
14) OLG Cellev. 8. 11.1985, iur 1986, 311. 
15) BGHv. 24.11.1969, N]W 1970, 421. 
16) OLGMünchen v. 24.1.1990, CR 1991, 19. 
17) Feuerborn, CR 1991, 3. 
18 ) Vgl. schon OLG Hamburgv. 9.8.1985, CR 1986, 83, 84. 
19) Unger, CR 1986, 85, 86. 
20) BGHv. 24.11.1969, N]W 1970, 421, 422; OLG Hamm v. 12.12.1988, 
CR 1989, 385; OLG München v. 24.1.1990, CR 1991, 19, 21. 
21) OLG Hamm v. 12.12.1988, CR 1989, 385, 386. 
22) OLGStuttgartv.1.10.1986, iur 1987, 153. 
23 ) OLG Hamm v. 8.3 .1 989, CR 1989, 1091, 1092. 
24) OLG München v. 24.1.1990, CR 1991, 19, 21; vgl. a. OLG Hamm v. 
12.10.1988, CR 1989, 486, 488. 
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Betrieb eine gewisse Zeit ohne gravierende Mängel ge-
laufen ist.25 
Eine Abnahme liegt dagegen nicht vor, wenn der Be-
steller nach der Installierung des Programmes lediglich 
Arbeitsversuche unternommen hat, die wegen der 
Schwere der Mängel aber nicht zu einer wirtschaftli-
chen Nutzung führen konnten.26 
o Liefer- oder Übergabebestätigung, Besuchsnachweis 
Unternehmer lassen sich häufig vom Besteller eine Lie-
fer- oder Übergabebestätigung über die vertragsgemä-
ße Lieferung der DY-Anlage unterzeichnen. Sie können 
aber in vielen Fällen schon wegen ihres fiktiven Cha-
rakters keine Abnahme bewirken.27 Etwas anderes 
kann aber gelten, wenn eine Übergabebestätigung erst 
eine gewisse Zeit nach der Lieferung unterschrieben 
wird und der Wortlaut erkennbar eine Billigung zum 
Ausdruck bringt. Eine Abnahme liegt jedenfalls dann 
vor, wenn zusätzlich ein »Ergänzungsvertrag« über die 
Restprogrammierung durch einen Dritten abgeschlos-
sen wird und dieser dabei auf den bisherigen Leistun-
gen des Unternehmers aufbauen soll.28 
Demgegenüber bedeutet die Bestätigung, die bestell-
ten Programme seien geliefert worden, regelmäßig kei-
ne Abnahme, da die Gebrauchsfähigkeit der Software 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden 
kann.29 Das gilt insbesondere dann, wenn der Unter-
nehmer die Inbetriebnahme durch einen fachkundigen 
Mitarbeiter und eine Erprobung zugesagt hat.30 Ein 
»Besuchsnachweis «, in dem nur die Übergabe von DV-
Programmen und die Besprechung von Änderungen 
und Anpassungen festgehalten worden sind, bedeutet 
schon nach dem Wortlaut der Überschrift keine Ab-
nahme.31 
Auch der Adressat der Bestätigung spielt für deren 
Auslegung eine entscheidende Rolle : Bestätigt der Lea-
singnehmer seinem Leasinggeber, er habe die gemietete 
DY-Anlage in betriebsfähigem und einwandfreiem Zu-
stand übernommen, so wirkt die Erklärung nur im 
Mietverhältnis; sie enthält keine Abnahme gegenüber 
dem Lieferanten.32 
25) Siehe oben »Billigung nach erfolgreichem Probelauf«. 
26) LG München l v. 21.10.1986, CR 1986, 803 f„ 805 ; OLG Hamm v. 
8.3.1989, CR 1989, 1091, 1092. 
27) Vgl. etwa die N achw. bei Junker, NJW 1990, 1579 f. 
28) OLG Saarbrücken v. 30.4.1986, CR 1988, 470, 471. 
29) OLG Hamm v. 8.3 .1989, CR 1989, 1091. 
30) OLG Koblenz v. 28.11.1 98 6, CR 1988, 463, 467. 
31) OLG Hamm v. 8.3 .1989, CR 1989, 1091. 
32) OLG Stuttgartv. 1.10.1986, iur 1987, 153, 155. 
33) Siehe oben unter »Billigung nach erfolgreichem Probelauf« . 
34) LG München l v. 21.10.1986, CR 1986, 803, 805; LG Duisburg v. 
18.3 .1988 , CR 1989, 494; OLG Hamm v. 8.3 .1989, CR 1989, 1091, 
1092. 
35) RG v. 9.12.1902, RGZ 53, 161 , 162; Staudinger/Köhler, 12. Aufl„ 
1978, § 433 Rdnr. 70 m.w.N.; vgl. Feuerborn, CR 1991, 5 f. 
36) Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches fü r das Deut-
sche Reich, Bd. II, 2. unveränd. Aufl „ Berlin 1896, S. 238; BGH v. 
24.5 .1976, BGHZ 66, 315, 321. 
37) BGHv. 30.1.1985, BGHZ 93, 338, 345 m.w.N. 
38) LG Tübingen v. 21.5.1987, CR 1988, 306, 307. 
39) OLG Hamm v. 12.10.1988, CR 1989, 486, 487, 488; vgl. a. OLG 
H amm v. 28.5.1 986, CR 1987, 363, 364. 
40) LG Tübingen v. 21.5.1987, CR 1988, 306, 307; LG München l v. 
21.9.1 989, CR 1990, 465. 
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Indizien gegen eine stillschweigende Billigung 
Wesentliches Indiz gegen die Auslegung einer Hand-
lung des Bestellers als konkludente Billigung der DV-
Anlage ist es, wenn sie vor dem Ablauf einer angemes-
senen Erprobungsphase erfolgt.33 Weiterhin spricht es 
stark gegen eine Billigung, wenn zeitgleich mit den 
Handlungen, die eine Abnahme bedeuten können, ein 
umfangreicher Schriftwechsel über Mängel und Ände-
rungen geführt wird und der Unternehmer ständig zu 
Nachbesserungen aufgefordert wird.34 
II. Kaufrechtliche Abnahme und 
Ablieferung 
1. Abnahme gemäß § 433 Abs. 2 BGB 
Im Gegensatz zum Werkvertragsrecht handelt es sich 
bei der Abnahme nach Kaufrecht um einen rein tat-
sächlichen Vorgang, nämlich die bloße »körperliche 
Hinwegnahme der Sache« .35 Sie ist, wie die körperliche 
Entgegennahme im Rahmen von § 640 BGB, in der 
Praxis leicht feststellbar und daher unproblematisch. 
2. Ablieferung gemäß § 4 77 Abs. 1 S. 1 
BGB 
Schwieriger zu beurteilen ist dagegen oft, wann die DV-
Anlage abgeliefert und damit gemäß§ 477 Abs. 1 S. 1 
BGB die sechsmonatige Verjährungsfrist in Gang ge-
setzt worden ist. Diese Vorschrift soll dazu dienen, den 
Rechtsfrieden rasch wiederherzustellen und die 
Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich nach längerer 
Zeit bei der Ermittlung und Feststellung von Qualitäts-
mängeln einstellen.36 Deshalb muß die Kaufsache in 
Erfüllung des Kaufvertrages so in den Machtbereich 
des Käufers gebracht worden sein, daß 9ieser sie, wo sie 
sich befindet, untersuchen kann. 37 
Diese Definition gilt auch für die Ablieferung von 
DV-Anlagen.38 Daher genügt grundsätzlich die schlich-
te Anlieferung beim Käufer.» Allerdings sieht der 
Kaufvertrag darüber hinaus vielfach vor, die Anlage 
beim Käufer zu installieren. Die Installation gehört 
dann zu den Vertragspflichten des Verkäufers, und die . 
DY-Anlage ist erst abgeliefert, wenn sie vertrags- und 
ordnungsgemäß installiert wurde. Denn erst dann hat 
der Käufer die Möglichkeit, sie zu untersuchen.40 
3. Gleichsetzung von Ablieferung und 
werkvertraglicher Abnahme 
Wie gezeigt sind die Funktionen der kaufrechtlichen 
Ablieferung und der werkvertraglichen Abnahme 
grundverschieden; im ersten Fall geht es um die Unter-
suchungsmöglichkeit des Käufers in bezug auf Sach-
mängel, im zweiten um die Anerkennung des angebote-
nen Werkes als vertragsgemäß zur Konkretisierung der 
Leistungspflicht. Trotzdem wird die Ablieferung teil-
weise nach denselben Kriterien bestimmt wie die Ab-
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nahme: »Eine DY-Anlage ist in der Regel erst dann ab-
geliefert i.S. des § 4 77 BGB oder abgenommen i.S. des 
§ 640 BGB, wenn sie nach Einweisung des Personals 
des Empfängers und der Überwindung immer wieder 
vorkommender Anfangsschwierigkeiten eine gewisse 
Zeit mängelfrei gearbeitet hat«.41 
Der Grund für die Gleichbehandlung von Abliefe-
rung und Abnahme dürfte sein, daß die Rechtspre-
chung dem Käufer einer Standard-DY-Anlage den 
gleichen Schutz gewähren will, wie ihn der Besteller 
einer Individual-DY-Anlage nach § 640 BGB genießt. 
Dieser kann, solange die Anlage nicht fehlerfrei ist, die 
Abnahme verweigern und weiterhin Erfüllung verlan-
gen; vorher muß er nicht bezahlen, und seine Gewähr-
leistungsrechte können nicht verjähren. Jener dagegen 
kann die Ablieferung als einseitigen, selbständigen Akt 
des Verkäufers nicht verhindern und damit auch nicht 
den Beginn der sechsmonatigen Verjährungsfrist. Hin-
sichtlich der Untersuchungsmöglichkeit macht es für 
den EDV-Laien aber keinen großen Unterschied, ob die 
Anlage standardisiert oder speziell auf seine Bedürfnis-
se zugeschnitten worden ist; in beiden Fällen entzieht 
sie sich wegen ihrer Komplexität einer sofortigen Über-
prüfbarkeit. Wegen dieser Schwierigkeiten wird der 
Ablieferungszeitpunkt hinausgeschoben: Die Vor-
schriften seien auf Kaufsachen zur Zeit der Jahrhun-
dertwende zugeschnitten, die der Käufer leicht untersu-
chen könne; sie seien jedoch nicht für komplizierte 
technische Geräte und Gegenstände oder etwa DV-
Programme konzipiert.42 
Die Schutzbestrebungen müssen allerdings mit 
§ 477 Abs. 1 S. 1 BGB (noch) vereinbar sein. Danach 
hängt der Beginn der Verjährung gerade nicht von einer 
Billigung des Käufers i.S.v. § 640 BGB ab, sondern nur 
von der Einräumung einer Untersuchungsmöglichkeit 
durch den Käufer. Insoweit erscheint es allenfalls ge-
rechtfertigt, die Einweisung des Personals als Voraus-
setzung der Untersuchungsmöglichkeit anzusehen. Die 
darüber hinausgehende Forderung, die Anlage müsse 
einige Zeit mängelfrei gearbeitet haben, wird indes 
vom Begriff der Ablieferung nicht mehr gedeckt; es 
handelt sich bereits um das Ergebnis, aber nicht mehr 
um die Möglichkeit der Untersuchung. Außerdem ver-
lören die Gewährleistungsregeln ihren Sinn, wenn die 
Ablieferung den mängelfreien Lauf der DY-Anlage 
voraussetze. 43 
Der EDV-Laie bleibt im übrigen nicht völlig schutz-
los, weil er, anders als der Fachmann, bei der Untersu-
chung (dem Probelauf) auftretende Mängel nicht sub-
stantiiert rügen muß. Er genügt seiner Rüge- und Mit-
wirkungsobliegenheit, wenn er aufzählt, in welchen 
Punkten er mit der DY-Anlage unzufrieden ist und wel-
che Auswirkungen möglicher Mängel ihm aufgefallen 
sind.44 Die beste Absicherung dürfte es jedoch sein, im 
Vertrag eine Abnahmeprüfung mit genau festgelegten 
Kriterien vorzusehen. 45 
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III. Abnahmekriterien in 
ausgewählten Musterverträgen 
Welche Kriterien werden aber in gängigen DV-Muster-
verträgen für eine Abnahme der Anlage angegeben? 
Wie sollte die Abnahme in DY-Verträgen geregelt wer-
den? Im folgenden soll dieser Frage anhand ausgewähl-
ter Beispiele nachgegangen werden. 
1. Besondere Ve~tragsbedingungen der 
öffentlichen Hand 
Die Besonderen Vertragsbedingungen für DY-Anlagen 
und -Programme, die von der öffentlichen Hand in 
Kooperation mit der EDV-Industrie entwickelt wur-
den, enthalten sehr komplizierte und ausgetüftelte Ab-
nahmeverfahren. Die Struktur dieser Verfahren soll im 
folgenden am Beispiel der Besonderen Vertragsbedin-
gungen für die Überlassung von DY-Programmen 
(BVB-Überlassung)46 und der darin enthaltenen Rege-
lungen zum normalen Erwerb von Standardprogram-
men für EDV-Anlagen (Vertragstyp I; vgl. § 1 lit. a) 
dargestellt werden. Die Grundzüge der dortigen Ab-
nahmeklausel finden sich in ähnlicher Form in allen an-
deren BVB-Regelwerken wieder.47 
a) Vereinfachtes Abnahmeverfahren 
Für den Vertragstyp I gilt nach § 9 BVB-Überlassung 
das sog. vereinfachte Abnahmeverfahren. Der Auftrag-
geber hat dabei nach erfolgreicher Funktionsprüfung 
unverzüglich schriftlich die Abnahme zu erklären, 
wenn die Leistung des Auftragnehmers der Leistungs-
beschreibung entspricht(§ 9 Nr. 1). Die Funktionsprü-
fung gilt erst dann als erfolgreich durchgeführt, »wenn 
feststeht, daß die Programme den in der Leistungsbe-
schreibung festgelegten Spezifikationen entsprechen 
und für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet sind« 
(§ 9 Nr. 2). 
Wenn die Funktionsprüfung nicht erfolgreich durch-
geführt werden kann, so bestehen für den DY-Anwen-
der mehrere Möglichkeiten: 
o Ist das Programm für den vorgesehenen Einsatz-
zweck ungeeignet(§ 9 Nr. 2, 2. Alt.), so kann er binnen 
zwei Wochen nach Ablauf der Funktionsprüfung vom 
Vertrag zurücktreten; während dieser Erklärungsfrist 
ist eine Nutzung der Programme unzulässig. Erklärt 
41 ) OLG Düsseldorf v. 7. 12.1988, CR 1989, 689; demgegenüber unter-
scheiden etwa OLG Hamm v. 28.5.1986, CR 1987, '363 und v. 
12.10.1988, CR 1989, 486, 488 sowie OLGMünchen v. 24.1.1990, CR 
1991, 19, 20 f. deutlich zwischen beiden Begriffen. 
42) OLG Schleswig v. 6.11.1981, ZIP 1982, 457, 458; das OLG Düsseldorf 
a.a.O. nimmt Bezug auf diese Entscheidung. 
43) Vgl. zum Werkvertragsrecht OLGMünchen v. 24.1.1990, CR 1991, 19, 
21. 
44) OLG Cellev. 8.11.1985, iur 1986, 311. 
45) Zahrnt, DY-Verträge: Gestaltung durch den Anwender, 1987, Kap. 
6.4.4, S. 159 f.; dazu ausführlich Müller-Hengstenberg!Wild (FN 1). 
46) Vgl. die Bekanntmachung der Besonderen Vertragsbedingungen für die 
Überlassung von Programmen (BVB-Überlassung) vom 4. November 
1977, Beil. 26177 zum Bundesanzeiger Nr. 216 vom 19. November 1977. 
47) Vgl. § 11 BVB-Erstellung (FN 7); dort sind allerdings einige der oben an-
gesprochenen Mängel korrigiert worden. 
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der Anwender nicht den Rücktritt, »gilt die Abnahme 
als erklärt« (§ 9 Nr. 4). 
o Entspricht ,das Programm nicht der Leistungsbe-
schreibung, so braucht der DY-Anwender das Programm 
nicht abzunehmen. Erklärt der Anwender dennoch die 
Abnahme, so »werden die Abweichungen in der Abnah-
meerklärung als Mängel festgehalten« (§ 9 Nr. 3). 
b) Allgemeine Kritik 
Diese Regelung ist in mehrerlei Hinsicht mißlungen: 
Schon das Verhältnis von§ 9 Nr. 1 zu§ 9 Nr. 2 ist un-
klar. § 9 Nr. 1 sieht vor, daß die Programme der Lei-
stungsbeschreibung entsprechen müssen; warum die-
ses Kriterium dann in § 9 Nr. 2 noch einmal wiederholt 
wird, bleibt ein Rätsel. Auch sprachlich ist die Vor-
schrift äußerst ungenau: So spricht die Regelung vom 
»vorgesehenen Einsatzzweck«. Wer »sieht« aber den 
Einsatzzweck »vor «? Wo ist der Einsatzzweck festge-
legt? Muß er sich aus der Leistungsbeschreibung erge-
ben, oder reichen vage Vorstellungen des Auftragge-
bers? Auch unpräzise sind die Begriffe »entspricht« 
(§ 9 Nr. 1) und »feststeht « (§ 9 Nr. 2). Wann »ent-
spricht« ein Programm der Leistungsbeschreibung? 
Wann steht fest, daß es zum Einsatz geeignet ist? Was 
ist, wenn kleinere Mängel auftauchen? Kann der Auf-
traggeber nach Belieben über die Eignung des Pro-
gramms entscheiden? 
Im Grunde verkennt die Regelung den Sinn und 
Zweck der Abnahme: Der Auftraggeber muß danach 
nie die Abnahme erklären, da er immer wieder ver-
meintliche Mängel oder Abweichungen von der Lei-
stungsbeschreibung vorschieben kann. Gleichzeitig 
hätte es der Auftraggeber damit in der Hand, darüber 
zu bestimmen, wann der Vertrag beginnt; denn nach 
§ 4 Nr. 1 beginnt die Leistungsdauer des Vertrages erst 
mit dem Tag der Abnahme. Auch könnte sich der.Auf-
traggeber jeglicher Zahlungspflicht durch willkürliche 
Verweigerung der Abnahme entziehen, da nach § 5 
Nr. 2 erst nach erfolgter Abnahme gezahlt werden 
muß. Darüber hinaus kann der Auftraggeber nach Be-
lieben die Verjährung seiner Gewährleistungsansprü-
che verlängern, da der Zeitpunkt der Abnahme auch 
den Beginn der Verjährung markiert (vgl. § 10 Nr. 3). 
c) Inhaltskontrolle nach dem AGBG 
Es stellt sich die Frage, inwieweit die Abnahmeregelung 
in § 9 BVB-Überlassung den Vorschriften des AGBG 
entspricht. 
48 ) So etwa Müller-Hengstenberg, CR 1991, 18, 19. 
49) BGHv. 27.11.1990, CR 1991, 273 m. Anm. SchmidtundMüller-Heng-
stenberg. 
50) LG Köln v. 21.3.1989, CR 1989, 1094 m. Anm. Schmidt; OLG Köln v. 
31.1.1990, CR 1991, 17 m. Anm. Müller-Hengstenberg. 
51 ) § 10 Nr. 1 AGBG gilt über § 9 AGBG auch im kaufmännischen Bereich; 
vgl. Erman/Hefermehl, 8. Aufl., 1989, § 10 Nr. 1 AGBG, Rdnr. 11 
m.w.N. 
52) Vgl. Erman/Hefermehl, § 10 Nr. 1 AGBG, Rdnr. 7. 
53 ) Vgl. zu einem ähnlichen Fall im VOB-Bereich BGHv. 23.2.1989, NJW 
1989,1602, 1603 . 
54) § 10 Nr. 5 AGBG gilt auch- über§ 9 AGBG - im kaufmännischen Be-
reich; vgl. MünchKomm/Kötz, 2. Aufl., 1984, § 10 AGBG, Rdnr. 35 
m.w.N. 
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Anwendbarkeit des AGBG 
Dabei taucht zunächst die Frage auf, ob die BVB über-
haupt wie normale Geschäftsbedingungen am Maß-
stab des AGBG gemessen werden können. Ein Teil der 
Literatur48 geht nämlich davon aus, daß die BVB- ähn-
lich wie die VOB-Vorschriften-nur als Ganzes auf ihre 
Ausgewogenheit hin überprüft werden können. Der 
BGH49 hat jedoch inzwischen anderslautende Ent-
scheidungen des LG Köln und OLG Köln50 bestätigt, 
wonach die einzelnen Klauseln der BVB der vollen 
Kontrolle des AGBG unterliegen; insofern ist auch die 
Abnahmeregelung in § 9 BVB-Überlassung an den 
§§ 9 ff. AGBG zu messen. 
Verstoß gegen§ 10 Nr. 1 AGBG 
Obige Regelung könnte insbesondere gegen § 10 Nr. 1 
AGBG verstoßen. Danach sind u.a. Klauseln unwirk-
sam, durch die sich der Verwender unangemessen lan-
ge oder nicht hinreichende Fristen für die Erbringung 
einer Leistung vorbehält.51 Dabei betrifft § 10 Nr. 1 
AGBG Fristen zur Leistung jeder Art, unabhängig da-
von, ob es sich um eine Haupt- oder eine Nebenleistung 
handelt. 52 Insofern gilt diese Vorschrift auch für die 
Pflicht des DY-Anwenders zur Erklärung der Abnah-
me, losgelöst davon, inwieweit im konkreten Fall eine 
werkvertragliche Haupt- oder eine kaufvertragliche 
Nebenpflicht zur Debatte steht.53 
Wie oben bereits dargestellt, erlaubt es § 9 BVB-
Überlassung dem DY-Anwender aber, die Abnahme 
nach freiem Belieben hinauszuzögern. Insofern wei-
chen die BVB auch von dem in § 640 BGB geregelten 
Leitbild der Abnahme erheblich ab. Indem es der DV-
Anwender in der Hand hat, wann die Vergütung fällig 
wird und die Gewährleistungsfrist beginnt, bevorzugt 
die Regelung einseitig den DY-Anwender zu Lasten des 
Herstellers. Demnach bestehen an der Wirksamkeit 
einer solchen Regelung im Hinblick auf § 10 Nr. 1 
AGBG erhebliche Zweifel. 
Verstoß gegen§ 10 Nr. 5 AGBG 
Fraglich ist auch, ob die Abnahmefiktion in § 9 Nr. 4 
BVB-Überlassung nicht mit § 10 Nr. 5 AGBG kolli-
diert. Nach dieser Vorschrift sind Klauseln, kraft derer 
eine Erklärung des Vertragspartners des Verwenders 
bei Vornahme oder Unterlassung einer bestimmten 
Handlung als von ihm abgegeben gilt, grundsätzlich 
unzulässig. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn sich 
der Verwender verpflichtet, den Kunden auf die Folgen 
seines Untätigbleibens bei Fristbeginn gesondert hinzu-
weisen, und dem Kunden darüber hinaus in den AGB 
eine angemessene Frist zur ausdrücklichen Erklärung 
eingeräumt wird. 54 
Bei Verwendung der BVB-Überlassung durch die öf-
fentliche Hand greifen diese Bedenken von vornherein 
nicht ein, da die öffentliche Hand diese Bedingungen 
als DY-Anwender verwendet und somit gerade keine 
Erklärung des Vertragspartners des Verwenders, son-
dern des Verwenders fingiert werden soll. 55 
Könnte eine Abnahmefiktion aber auch von DV-
Herstellern in ihre Geschäftsbedingungen aufgenom-
men werden? Dies erscheint in verschiedener Hinsicht 
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zweifelhaft: Die BVB-Regelung knüpft an das Fehlen 
einer fristgerechten Rücktrittserklärung und insofern 
an ein Schweigen einen bestimmten Erklärungswert; 
insoweit liegen die Voraussetzungen des § 10 Nr. 5 
AGBG vor. Auch die Ausnahmevorschrift des § 10 
Nr. 5 lit. a und b AGBG greift nicht ein, da die BVB-
Klausel keine Verpflichtung des Verwenders zum Hin-
weis auf die rechtlichen Folgen des Untätigbleibens ent-
hält. 
Die Verwender der BVB können sich auch nicht dar-
auf berufen, daß die Klausel keine Fiktion enthalte, 
sondern lediglich eine konkludente Billigung der Pro-
gramme zum Ausdruck bringe, die auch nach allgemei-
nem Recht als Abnahmeerklärung anzusehen wäre.56 
Denn nach den BVB soll während der Frist zur Erklä-
rung des Rücktritts eine Nutzung der Programme un-
zulässig sein (vgl. § 9 Nr. 4 S. 2 BVB-Überlassung). In-
sofern liegt der BVB-Klausel kein Fall einer wider-
spruchslosen Ingebrauchnahme zugrunde; vielmehr 
wird selbst dann die Abnahme fingiert, wenn der An-
wender die Ungeeignetheit der Programme zwar gerügt 
hat, aber erst nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist den 
Rücktritt erklärt. Im Ergebnis geht die Abnahmefik-
tion des § 9 Nr. 4 BVB-Überlassung daher weit über 
das hinaus, was als schlüssige Billigung nach allgemei-
nem Recht angesehen werden könnte; sie verstößt da-
mit auch gegen§ 10 Nr. 5 AGBG, sofern sie von einem 
DY-Hersteller zur Grundlage seiner allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gemacht würde. 
2. Mustervertrag 
Harte-Bavendamm und Kindermann haben im Mün-
chener Vertragshandbuch vor einigen Jahren einen ei-
genen Mustervertrag für die »Überlassung von D V-Pro-
grammen in Objekt-Programm-Form« vorgestellt.57 In 
§ 5 wird unter der Überschrift »Testzeitraum« dem 
Kunden ein Zeitraum zur kostenlosen Erprobung des 
Programms (dort sprachlich unschön als »Lizenzmate-
rial « bezeichnet)58 zugebilligt. Es heißt dort: 
»Während des Testzeitraums prüft der Kunde, ob 
das Lizenzmaterial seinen Anforderungen genügt. Ist 
dies nicht der Fall, kann er die Lizenz für das getestete 
Lizenzmaterial fristlos kündigen. Erfolgt bis zur Been-
digung des Testzeitraums keine Kündigung, gehen bei-
de Vertragsparteien davon aus, daß das Programm für 
die Zwecke des Kunden grundsätzlich brauchbar 
ist«.59 
Diese Klausel ist aus mehreren Gründen bedenklich: 
o Schon der systematische Kontext der Klausel und 
die Überschrift sind unglücklich. Unter der scheinbar 
harmlosen Überschrift »Testzeitraum« findet sich an 
versteckter Stelle die für den Kunden sehr wichtige Re-
gelung der Abnahme. Dies könnte im Hinblick auf § 3 
AGBG bedenklich sein, da eine solche Plazierung der 
Abnahmeregelung unter Umständen von den Gerich-
ten als überraschend bewertet wird. 
o Bedauerlich ist auch, daß die Abnahme noch nicht 
einmal als »Abnahme« gekennzeichnet ist. Dem Kun-
den wird nicht deutlich, welche erheblichen Konse-
518 
quenzen der Ablauf des Testzeitraums für ihn haben 
kann. 
o Die Verfasser des Mustervertrages wollen dem Kun-
den auch nicht die Möglichkeit geben, den Testzeit-
raum zeitlich voll auszuschöpfen. Der Kunde muß viel-
mehr innerhalb der Testzeit kündigen, wobei unklar 
bleibt, ob auf den Zeitpunkt der Absendung oder des Zu-
gangs der Kündigungserklärung abgestellt werden soll. 
Eine Bedenkzeit nach Ablauf der Testzeit, in der der Kun-
de überlegen kann, wie er auf etwaige Programmfehler 
reagiert, ist nicht vorgesehen. Im Grunde beinhaltet die 
Klausel eine (versteckte) Abnahmefiktion, die nach§ 10 
Nr. 5 AGBG wohl kaum zulässig sein dürfte. Denn auch 
hier wird wieder das Schweigen des Kunden als Erklä-
rung der Abnahme gewertet, ohne daß man aufgrund des 
bisherigen Verhaltens des Kunden von einer schlüssigen 
Billigung der Programme ausgehen kann. 
3. Die früheren NIXDORF-Bedingungen 
Trotz der AGB-rechtlichen Schwierigkeiten, die eine 
Abnahmeregelung verursachen kann, sollte auf eine 
solche Regelung- auch und gerade bei EDV-Kaufver-
trägen -nicht verzichtet werden.60 Wenn man die Fra-
ge der Abnahme schon in kurzer Form vertraglich re-
gelt, sollte man auf den in der Praxis verbreiteten 
»Klausel-Standard« zurückgreifen, der sich z.B. in den 
früheren Geschäftsbedingungen von NIXDORF nie-
derschlägt. Dort heißt es etwa in den »Bedingungen für 
die Erstellung von Individualanwendersoftware«: 
»Die fertiggestellten Programme werden dem An-
wender vorgeführt und sind von ihm unverzüglich 
schriftlich abzunehmen. Werden Programme vom An-
wender nicht abgenommen, aber gleichwohl benutzt, 
so gelten diese Programme 4 Wochen nach Programm-
übergabe als abgenommen, sofern NIXDORF nicht 
zuvor wesentliche Programmängel gemeldet werden 
und eine Abnahme unter Hinweis auf die Mängel aus-
drücklich abgelehnt wird. «61 
Diese Regelung hat den Vorteil, daß sie einer Inhalts-
kontrolle nach § 10 Nr. 5 AGBG standhält. Denn in 
55) So auch Bömer, Die Pflichten im Computersoftwarevertrag, München 
1988, 134. 
56) Vgl. zu diesem Gedanken Erman!Hefermehl, § 10 Nr. 5 AGBG Rdnr. 5 
m.w.N. 
57) Schütze!Weipert (Hrsg.) , Münchener Vertragshandbuch, Band 3, Wirt-
schaftsrecht, 2. Aufl. München 1987, S. 566 ff. 
58) Die Verwendung des Begriffs »Lizenzmaterial « zeigt auch, woher der 
von Harte-Bavendamm und Kindermann präsentierte Mustervertrag ei-
gentlich stammt, da es sich um einen typischen IBM-Ausdruck handelt. 
Der Mustervertrag orientiert sich insofern in weiten Teilen - auch hin-
sichtlich obiger Kl ausel - am Lizenzvertrag für IBM-Programme (IBM 
Form 30675-3 ). 
59) Ähnlich auch der Mustervertrag, den die Schweizerische Vereinigung für 
Datenverarbeitung, der Schweizer Bürofach-Verband u.a. im Oktober 
1986 erarbeitet haben (Rdnr. 9.5.) . 
60) Insoweit sind etwa die »Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dienstlei-
stungen von Rechenzentren « (abgedruckt im Bundesanzeiger Nr. 38 v. 
25 .2.1982) sowie die Musterverträge für Software der Österreichischen 
Computer Gesellschaft (veröffentlicht 1987) sehr lückenhaft, da dort jeg-
liche Abnahmeregelung fehlt. 
61 ) Ähnliche Regelungen finden sich in den Softwareüberlassungsbedingun-
gen der österreichischen Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
unter Rdnr. 2.4 ., abgedruckt in EDV & Recht 2/1987, 32 ff. und bei 
Frank A . Koch, Muster-Vertrag: Software-Entwicklungsvertrag, Frei-
burg 1986, § 4 1. 
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dieser Klausel wird nur das wiedergegeben, was als 
starkes Indiz für eine stillschweigende Billigung des 
Werkes zu sehen ist: Wer eine DY-Anlage oder ein DV-
Programn'i über vier Wochen hinweg nach einer Vor-
führung »produktiv« nutzt, ohne Mängel zu rügen, hat 
bereits konkludent die Abnahme erklärt. Die Klarstel-
lung dieser allgemeinen, nach dem BGB geltenden 
Rechtslage durch eine Vertragsklausel kann aber nicht 
gegen dasAGBGverstoßen (vgl.§§ 6 Abs. 2, 8 AGBG). 
Die Zeit der produktiven Nutzung darf jedoch nicht zu 
kurz bemessen werden. Teilweise wird z.B. eine Nut-
zungsfrist von nur zwei Wochen gewährt. 62 Eine so 
kurze Frist dürfte im Hinblick auf die Komplexität von 
DY-Anlagen wohl auf jeden Fall zu kurz sein, so daß im 
Hinblick auf § 10 Nr. 5 AGBG Bedenken bestehen.63 
Auch die Vier-Wochen-Frist kann im Einzelfall zu kurz 
sein, wenn der DY-Anwender etwa technisch kom-
plizierte DY-Anlagen abnehmen soll. 
62) So etwa die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Digital Equipment 
(Stand: September 1987), Rdnr. 6.3 . und die Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen (Basis: Werkvertrag) für die Erstellung lauffä higer EDV-An-
wendungssysteme etc. des Bundesverbandes Deutscher Unternehmens-
berater, § 6 Ziff. 1. 
63) Digital Equipment ging selber in ihren früheren Bedingungen (1986) von 
ei ner 30-Tage-Frist aus. 
IV. Zusammenfassung 
o Ob ein tatsächliches Verhalten des Bestellers einer 
DY-Anlage eine stillschweigende Billigung und damit 
Abnahme bedeutet, ist eine Auslegungsfrage. 
o Die DY-spezifische Auslegungsformel, derzufolge 
eine erfolgreiche Erprobungsphase notwendig ist, 
schließt es nicht aus, auch schon ein vor diesem Zeit-
punkt liegendes Verhalten des Bestellers als konklu-
dente Billigung anzusehen. 
o Diese Formel kann nicht auf die kaufrechtliche Ab-
lieferung angewendet werden, weil § 4 77 BGB nur die 
Einräumung einer Untersuchungsmöglichkeit der 
Kaufsache voraussetzt. 
o Im Vertrag sollte ein genau festgelegtes Abnahme-
verfahren vorgesehen sein. Bei der Vereinbarung von 
Abnahmefiktionen und zeitlich unbestimmten Abnah-
meverpflichtungen ist allerdings im Hinblick auf §§ 10 
Nr. 1 und_.5 AGBG Vorsicht geboten, wie das Beispiel 
der BVB-Uberlassung und des Münchener Vertrags-
handbuches zeigt. 
